

ผลการปฏิบัติงานวิทยาลัยการศึกษาดลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลตัวชี้วัด	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		จัดสรร	เบิกจ่าย					
กลยุทธ์ที่ 1 SO1: ส่งต่อคุณค่าให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน								
1	โครงการสนับสนุนคณะและส่วนงานในมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบวิชาและหลักสูตรเสริมทักษะด้านอาชีพและผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา	6,509,500	43,610	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567	ฝ่ายวิชาการศึกษา	✓	ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า (อนุมัติโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2567) ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงต้องดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานให้ทันกำหนดระยะเวลาโครงการ
กลยุทธ์ที่ 2 SO2: ยกระดับการเข้าถึงและประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะบุคคล								
2	โครงการบริหารการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสำหรับระบบวิชาและหลักสูตรที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่	5,500,000	199,021.12	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567	ฝ่ายการตลาด	✓	1) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมีความล่าช้าทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงต้องดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลตัวชี้วัด	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		จัดสรร	เบิกจ่าย					
								<p>ให้ทันกำหนด</p> <p>ระยะเวลาโครงการ</p> <p>2) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมในทุกสื่อเนื่องจากบุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บางประเภทได้ด้วยตนเอง เช่น สื่อวิดีโอ</p> <p>3) ไบโสรีรับเงิน / บิลเงินสด / ใบส่งของไม่ถูกต้อง จึงทำให้มีการแก้ไขอยู่บ่อยครั้งและการดำเนินการคืนเงินยืมล่าช้า</p> <p>4) การขาดความต่อเนื่องของและกิจกรรมภายใต้โครงการ ทำให้การดำเนินงานล่าช้าและการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า</p>
กลยุทธ์ที่ 3 SO3: สร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพและตอบโจทย์คนในสังคม								
3	โครงการพัฒนาชุดทักษะ Soft Skills หลักสูตรการพุ่มพุก	2,037,500	85,600	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567	ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา	✓	1) ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลตัวชี้วัด	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		จัดสรร	เบิกจ่าย					
	ทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน (Skills4Life)							(อนุมัติโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2567) 2) การสรรหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามหัวข้อที่กำหนดค่อนข้างยาก และมีค่าตอบแทนค่อนข้างสูง
4	โครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อสังคมตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	2,158,000	21,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2567	ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา	✓	ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า (อนุมัติโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2567)
5	โครงการบริการวิชาการ: Soft Skill สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	4,250,000	0	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา	✓	ไม่มี
6	โครงการบริการวิชาการ Soft Skill สำหรับสถาบันการศึกษาและบุคคลทั่วไป	2,100,000	0	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา	✓	ไม่มี
<b>กลยุทธ์ที่ 4 SO4: บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ</b>								
7	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร - วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต	120,000	0	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	มกราคม - กันยายน 2567	เลขานุการวิทยาลัย	✓	ไม่มี
8	โครงการอุดหนุนเพื่ออุดหนุนเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	91,000	20,756	บุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะการ	มกราคม - กันยายน 2567	เลขานุการวิทยาลัย	✓	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลตัวชี้วัด	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		จัดสรร	เบิกจ่าย					
				ทำงานร้อยละ 54.55 ของบุคลากรทั้งหมด				

\*หมายเหตุ

✓✓ หมายถึง ดำเนินงานแล้วเสร็จ

✓ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินงาน

✗ หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินงาน

\* เป็นโครงการที่ได้กั้นเงินหลัอมปีและจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566