

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ไตรมาสที่ 2/2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
SO2: เสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้เชิงลึกอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่								
1	โครงการบริหารการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสำหรับ กระบวนวิชาและหลักสูตรที่ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่	5,825,200	0	1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง พัฒนาแบรนด์และพัฒนาระบบ การตลาด จำนวน 7 งาน อยู่ในการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินงานกิจกรรม พัฒนาระบบด้านการตลาด	1 มี.ค.68 - 28 ก.พ.69 (ดำเนินการภายใต้ งบประมาณ Multi Year)	ฝ่ายเครือข่าย และ ประชาสัมพันธ์	การจัดสรร งบประมาณล่าช้า ทำให้ เกิดความไม่ ต่อเนื่องในการดำเนิน โครงการต่อจาก ปีงบประมาณ 2567	ไม่มี
SO3: ส่งเสริมการศึกษาเพื่อทุกคนตามเป้าหมาย SDG4								
2	โครงการสนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรและกิจกรรมเพื่อสังคม ตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	2,158,000	564,965.80	1. จำนวนกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน 6 ครั้ง 2. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน 2,933 คน 3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อ การจัดกิจกรรม จำนวน 4.65	1 ม.ค.68 – 31 มี.ค. 68	ผ่านนวัตกรรม ศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Team Collaboration & Empowerment Tools for Admin ประจำปีงบประมาณ 2568 สำหรับบุคลากรสาย ปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี	30,000	13,900	1. จำนวนกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง 2. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน 60 คน 3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อ การจัดกิจกรรม จำนวน 4.35	1 ม.ค. 68 – 1 มิ.ย. 68	ผ่านนวัตกรรม ศึกษา	ค่าเฉลี่ยคะแนนความ พึงพอใจน้อยกว่าที่ คาดการณ์	1. เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรม อาจจะไม่เหมาะสม กับระยะเวลา ควร ต้องใช้เวลาที่มากกว่านี้ 2. อยากให้มีเกมย่อย ในการสะท้อนการ ทำงาน มีการสลับทีม ด้วยจะดีมากเพื่อ ความหลากหลาย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
4	โครงการกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร “การเจรจา ต่อรองมืออาชีพ” สำหรับ ผู้บริหารระดับต้น การประปา ส่วนภูมิภาค	90,000	52,455	1. จำนวนกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง 2. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน 48 คน 3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อ การจัดกิจกรรม จำนวน 4.74	1 ม.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68	ผ่านนวัตกรรม ศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วมการ อบรมเชิงปฏิบัติการ น้อยกว่าที่คาดการณ์	1. อยากให้เพิ่ม จำนวนวันในการ ฝึกอบรม (ระยะเวลา ในการฝึกอบรมน้อย เกินไป) 2. อยากให้จัด ฝึกอบรม ให้กับพนักงานฯ ที่ ต้องพบเจอกับลูกค้า
5	โครงการกิจกรรมสัมมนา ออนไลน์ EdSociate Special Webinar by LIFE EDUCATION THAILAND	50,000	16,200	1. จำนวนกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง 2. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน 717 คน 3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อ การจัดกิจกรรม จำนวน 4.67	1 ม.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68	ผ่านนวัตกรรม ศึกษา	ไม่มี	ข้อเสนอแนะจาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. หัวข้อที่ใช้ในการ อบรมในครั้งไม่ได้มี ประโยชน์เพียงแค่นัก เรียน แต่ยังมี ประโยชน์กับ ครูผู้สอนที่เคยเป็น ภาวะซึมเศร้ามาก่อน ด้วย 2. ควรเพิ่มระยะเวลา เป็น 3 ชั่วโมง
6	โครงการกิจกรรมสัมมนา ออนไลน์ EdSociate Special Webinar by FamSkool "การ เรียนรู้เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพอันดี ในครอบครัวและโรงเรียน"	79,000	47,887.20	1. จำนวนกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน 4 ครั้ง 2. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน 2,667 คน 3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อ การจัดกิจกรรม จำนวน 4.6	1 ม.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68	ผ่านนวัตกรรม ศึกษา		ข้อเสนอแนะจาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. อยากให้มีกิจกรรม โครงการที่ดีแบบนี้ขึ้น อีก และอยากให้ม ีกิจกรรมเรื่อยๆ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								2. ควรเพิ่มเวลาให้มากกว่านี้ 3. ควรมีการจัดกิจกรรมแบบ Workshop หรือ Case Study เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติจริง 4. เพิ่มช่วง Q&A และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบสองทาง อาจเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงในแต่ละด้านมาร่วมแบ่งปันแนวคิด
SO4: พัฒนาศักยภาพองค์กรเชิงบูรณาการสู่การเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้								
7	การสัมมนาเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์วิทยาลัย (LE Retreat)	300,000	0	1.ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 และวิเคราะห์ Gap Analysis 2.ทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจของแผนบริหารงานวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2564-2568 3.(ร่าง) กิจกรรมระดมความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น กลาง ยาว ภายใต้แผนบริหารวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2568-2571	1 ต.ค 67 – 30 ก.ย.68	เลขานุการวิทยาลัย	1. ข้อจำกัดของบุคลากร งบประมาณ อาจไม่รองรับการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 2.นโยบายจากผู้บริหารอาจไม่ถูกถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติ	1. การถ่ายทอดแผนบริหารสู่การปฏิบัติ ต้องอาศัยการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรมอบรม สัมมนา หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
8	โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	112,000	3,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค 67 – 30 ก.ย.68	ฝ่ายบริหารงานบุคคล	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร	120,000	0	ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค 67 – 30 ก.ย.68	ฝ่ายบริหารงานบุคคล	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการเพื่อทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	10,000	0	ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค 67 – 30 ก.ย.68	ฝ่ายบริหารงานบุคคล	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการ “LE 2025 Unity Fest: รวมพลคนมันส์ สานสัมพันธ์ อย่างเป็นหนึ่ง”	27,000	5,000	1.ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง	1 ต.ค 67 – 30 ก.ย.68	คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	ไม่มี	ไม่มี