

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาสที่ 2/2569 (เดือนตุลาคม 2568 – เดือนมีนาคม 2569)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
SO1: พัฒนาความเป็นเลิศในการเป็นตลาดวิชาการเพื่อสนับสนุนคณะ/ส่วนงานในการพัฒนาหลักสูตร non-degree								
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับคนทุกช่วงวัย	3,000,000	771,902	1. จำนวนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 20 ครั้ง 2. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1,767 คน 3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม จำนวน 4.57	1 ต.ค. 68 – 30 มิ.ย. 69	ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้	1. จำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้	1. เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมอาจจะไม่เหมาะสมกับระยะเวลา ควรต้องใช้เวลามากกว่านี้ 2. อยากให้มีเกมเยอะ ในการสะท้อนการทำงาน มีการสลับทีมด้วยจะดีมากเพื่อความหลากหลาย
2	โครงการจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 และฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1	880,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างช่วงเปิดรับสมัคร	1 พ.ค.69 – 30 ก.ย.69	ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์นานาชาติ Language and	3,000,000	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างช่วงเปิดรับสมัคร	1 พ.ค.69 – 30 ก.ย.69	ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	Cultural International Field Training (LIFT)							
SO2: เสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้เชิงลึกอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่								
4	โครงการ Skills4Life : Train the Trainers	3,949,110	770,636	1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะกระบวนการ (Facilitator Skill) หัวข้อ “พัฒนาทักษะกระบวนการสู่ผู้นำการเรียนรู้ยุคใหม่” จำนวน 2 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 112 คน 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา Soft Skills แบบมีส่วนร่วม หัวข้อ “เสริมทักษะ พลิกมุมมอง พิชิตอนาคต” จำนวน 2 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 166 คน	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	ฝ่ายนวัตกรรม การเรียนรู้	1. จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ตรงตามที่คาดไว้	วางแผนเชิงระบบตามบริบทผู้เข้าร่วม และจัดอบรมช่วงไม่มีการเรียน / วันหยุด
SO3: ส่งเสริมการศึกษาเพื่อทุกคนตามเป้าหมาย SDG4								
5	โครงการ Future Hub: การพัฒนาทักษะชีวิตแห่งอนาคตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,819,100	20,000	1.จัดกิจกรรม Webinars 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 5,699 คน 2.ผู้เข้าร่วมมีทักษะเพิ่มขึ้น 1,923 คน 3.Best Practice 12 ชิ้นงาน	24 พ.ย.68 – 30 ก.ย.69	ฝ่ายนวัตกรรม การเรียนรู้	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
6	โครงการชุมชนพุดมพลัง 4.0: การขยายผลนวัตกรรมการ เรียนรู้ตลอดชีวิต สู่การพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุแบบปรับ ใช้ได้ ผ่านภาคีเครือข่ายในพื้นที่	อยู่ระหว่าง การจัดสรร งบประมาณ	อยู่ระหว่าง การจัดสรร งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	23 มี.ค.69 – 22 มี.ค.70	ฝ่ายนวัตกรรม การเรียนรู้	ไม่มี	ไม่มี
SO4: พัฒนาศักยภาพองค์กรเชิงบูรณาการสู่การเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้								
7	โครงการบริหารการตลาดและ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อ สนับสนุนระบบนิเวศการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	5,825,200	4,135,291.93	1.จำนวนผู้เรียนทั้งหมด ในหลักสูตร Non-degree 99,779 คน 2.รายได้จากการอบรม /หลักสูตร/กิจกรรม 17.10 ล้านบาท	1 ก.พ.68 – 30 ก.ย.70 (โครงการ Multiyear)	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเครือข่าย	ความหลากหลาย ของหลักสูตรไม่ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย เกิด การลงทะเบียน หลักสูตรน้อย และ Customer Lifecycle สั้นลง	การปรับปรุงกล ยุทธ์ในการลด ความเสี่ยง (Risk) และเพิ่ม ผลตอบแทน ให้กับคู่ความ ร่วมมือ เพื่อให้ เกิดการเปิด หลักสูตรอย่าง ต่อเนื่องกับ วิทยาลัย ฯ
8	โครงการส่งเสริมค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร	100,000	15,924	1. กิจกรรมดอกไม้สื่อรัก ภายใต้โครงการ “LE 2025 Unity Fest: รวมพลคนมันส์ สานสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการหนึ่ง ปี 2” 2.พิธีทำบุญสำนักงานฯ ประจำปี 2569 และการ ประกาศเกียรติคุณแก่	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	ฝ่ายปฏิบัติการ และสนับสนุน พันธกิจ	มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบกิจกรรมให้ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์มาก ยิ่งขึ้น	ปรับรูปแบบให้ เป็นกิจกรรมที่ เสริม คุณลักษณะ/ ทักษะ/ความ ผูกพันได้ยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจาก โอกาสครบรอบ 5 ปี การ ก่อตั้งวิทยาลัยการศึกษา ตลอดชีวิต				
9	โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย	80,000	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	ฝ่ายปฏิบัติการ และสนับสนุน พันธกิจ	ปรับเงินสนับสนุน ให้สอดคล้องกับ จำนวนบุคลากร และแผนการใช้งบ มากขึ้น	ปรับรูปแบบจาก เดิมที่บุคลากร เสนอหลักสูตรที่ สนใจเพื่อขอ เบิกจ่ายอย่าง เดียว เป็นให้งาน พัฒนาบุคลากร จัดอบรมที่ตอบ โจทย์การทำงาน ร่วมด้วย
10	โครงการป้องกันภัยคุกคามด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ Scan Server	1 ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	ฝ่ายเทคโนโลยี และนวัตกรรม การเรียนรู้	ไม่มี	ไม่มี